开题报告

制定日期: 2023.4.8

组号	15	项目名称	Minik8s
自选功能	Serverless	计划起止日期	2023.4.8~2023.5.31

小组成员: 韩金铂, 陆浩旗, 黄嘉敏

迭代安排:

第一次迭代在 4.22 日, 实现任务 1, 2, 3, 4;

第二次迭代在 5.31 日, 实现任务 5, 6, 7, 8, 9, 10;

任务、进度安排和人员分配:

11.77 ()	世及女肝和八灰力配:		
No	任务	起止日期	人员
1	实现 Pod 抽象	4.8~4.15	全体成员
2	实现 CNI 功能,支持 Pod 间通信	4.15~4.22	韩金铂
3	实现 Service 抽象	4.15~4.22	陆浩旗
4	实现 Pod ReplicaSet 抽象(或者	4.15~4.22	黄嘉敏
	Deployment)		
5	实现动态伸缩 (auto-scaling)	4.22~4.29	韩金铂、陆浩旗
6	实现 DNS 与转发	4.22~4.29	黄嘉敏
7	实现容错机制	4.30~5.6	全体成员
8	支持 GPU 应用	5.6~5.13	全体成员
9	实现多机上容器编排	5.13~5.20	全体成员
10	实现 Severless	5.20~5.31	全体成员

gitee 目录结构(https://gitee.com/jinbohan/mini-k8s/tree/master):

/assets 项目中使用的其他资源(图片, logo)

/docs 项目文档

/test 外部测试应用程序和测试数据

/build 打包和持续集成目录

/scripts 用于执行构建的脚本

/configs 配置文件模板或默认配置

/cmd 项目主要的应用程序 /internal 私有的应用程序代码库 /pkg 外部应用程序可以使用的库代码